

REPORTE DE AVANCE COMPROMISO 11110:
Banda Ancha en la parroquia Nambacola Cantón Gonzanamá

Ciudad, Fecha: Quito, 22 de diciembre 2015

Numero de reporte: 11110.2015.12

Detalle del Requerimiento

Augusto Espín, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, informa que la solicitud no aplica.

Antecedentes

Durante el Gabinete Itinerante de Gonzanamá, llevado a cabo en la provincia de Loja, el 24 de enero de 2015, se adquirió con la comunidad el Compromiso Itinerante No. 11110.

Actividades realizadas

Mediante Oficio No. MINTEL-STTIC-2015-0047-O del 29 de enero de 2015, se informó a la CNT E.P. la creación del Compromiso Itinerante No. 11110 – “Banda Ancha en la parroquia Nambacola Cantón Gonzanamá”.

A través de la gestión realizada por el MINTEL, la CNT E.P. remitió mediante correo electrónico el día lunes 21 de diciembre de 2015, la siguiente información:


INTERNET										
Provincia	Cantón	Parroquia	Localidad	Observaciones	Número de Puertos	Mes Ejecutado	Proyecto	Avance	Estado	Observaciones
LOJA	GONZANAMA	NAMBACOLA	NAMBACOLA	Se encuentra en proceso de contratación la implementación de la infraestructura necesaria, cuyo proceso tuvo modificaciones por la aplicación de salvaguardas, razón por la cual se prevé su comercialización para el segundo trimestre del siguiente año.	96	dic-15	TELEFONÍA FIJA	22%	En ejecución	---



Conclusión

Al mes de diciembre del 2015, la dotación del servicio de Internet registra un incremento del 1% en relación al mes pasado, encontrándose actualmente en un 22% de avance, y su comercialización se prevé para el segundo trimestre del siguiente año.

Atentamente,



Ing. Mónica Zurita

**Directora de Supervisión y Evaluación de
Empresas de Telecomunicaciones (S)**

Elaborado por: Ing. María Soledad López