

**REPORTE DE CIERRE DE COMPROMISO – INFOCENTROS**

**Ciudad, Fecha:** Quito, 24 de Abril de 2015  
**Número de Compromiso:** 9524  
**Fecha de creación del compromiso:** 2013/03/08  
**Lugar de Gabinete Itinerante:** Tisaleo  
**Compromiso:** Implementación de un Infocentro en la Parroquia La Matriz del Cantón Mocha en la Provincia de Tungurahua

**Antecedentes**

Con fecha 08 de marzo de 2013, se realizó el Gabinete Itinerante en el cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua, en el que se solicita un "Infocentro para parroquias urbano marginales en el Cantón Mocha", y se realizó el compromiso en el cual se menciona lo siguiente: "Jaime Guerrero Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se compromete a que está programado un infocentro en Mocha. ...". El local destinado para este Infocentro cumple con todos los estándares de obra civil establecidos por MINTEL para la implementación del equipamiento por parte de la CNT EP. En el mes de febrero, marzo y abril de 2015, se fiscalizó por parte del MINTEL la implementación del equipamiento ejecutado por CNT EP, el mismo que pertenece a la primera etapa de Implementación del convenio CNV-0756-2013 en los Infocentros de la provincia de Tungurahua.

**Acciones Realizadas**

Al mes de abril de 2015, se realizó la fiscalización por parte del MINTEL, a la subsanación realizada por CNT EP del equipamiento y conectividad del Infocentro.

**Conclusión**

- El Infocentro La Matriz tiene un avance general de 100% respecto a Adecuaciones de Obra Civil, Implementación del Equipamiento y Conectividad, y Contratación de Facilitador. Al mes de marzo de 2015, el Infocentro tenía un avance general del 96,79%
- Se solicita el cierre del compromiso ya que la implementación del Infocentro se encuentra implementado en un 100%.

Atentamente,



Mgs. Diego Chávez

Gerente de Proyecto Ampliación de la Red Infocentros