

REPORTE DE CIERRE COMPROMISO 14833:
Telefonía, Infocentro en Archipiélago de Jambeli

Ciudad, Fecha: Quito, 25 de noviembre de 2016

Numero de reporte: 14833.2016.11

Detalle del Requerimiento

Revisar solicitudes para reportar status de cada requerimiento.

Antecedentes

Durante el Gabinete Itinerante de Celica, llevado a cabo en la provincia de Loja, el 22 de octubre de 2016, se adquirió con la comunidad el Compromiso Itinerante No. 14833.

Actividades realizadas

Mediante Oficio No. MINTEL-STTIC-2016-0415-O del 31 de octubre de 2016, se informó a la CNT E.P. la creación del Compromiso Itinerante No. 14833 – “*Telefonía, Infocentro en Archipiélago de Jambeli*”.

Mediante Oficio No. 20161195 del 18 de noviembre de 2016, el señor Enrique Arosemena Robles, Gerente General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT E.P., en relación al Compromiso Itinerante No. 14833 informó que “*En relación a los infocentros la definición de atención se encuentra a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información — MINTEL*”.

A través de la gestión realizada por el MINTEL, la CNT E.P. remitió mediante correo electrónico el día martes 22 de noviembre de 2016, la siguiente información: “*La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, actualmente dispone de infraestructura tecnológica CDMA 450 en la parroquia de Jambelí, encontrándose comercializadas hasta el momento 154 líneas telefónicas*”.

Conclusión

La CNT E.P. informa que en lo que respecta a la telefonía, actualmente dispone de infraestructura tecnológica CDMA 450 en la parroquia de Jambelí y tiene comercializadas 154 líneas telefónicas; en lo referente al Infocentro, la CNT E.P. menciona que dichas definiciones son potestad del MINTEL.

Recomendación

Considerando que CNT E.P. ha informado que dispone de infraestructura tecnológica CDMA 450 en la parroquia de Jambelí; se recomienda se proceda al cierre del Compromiso No. 14833.

Atentamente,



Ing. Ximena Ocampo

**Director de Supervisión y Evaluación de
Empresas de Telecomunicaciones**

Elaborado por: Ing. María Soledad López

REPORTE DE AVANCE COMPROMISO – INFOCENTROS

Ciudad, Fecha: Quito, 15 de noviembre de 2016
Número de Compromiso: 14833
Fecha de creación del compromiso: 2016/10/22
Lugar de Gabinete Itinerante: Celica – Provincia de Loja
Compromiso: “Telefonía, Infocentro en Archipiélago Jambelí”.

Antecedentes

- Con fecha 22 de octubre de 2016, se realizó el Gabinete Itinerante en el cantón Celica de la provincia de Loja, en el que se solicitó lo siguiente: “Telefonía, Infocentro en Archipiélago Jambelí”. El contacto del solicitante es: Señora Mónica Mora; CI: 1708110696; Teléfonos: 0994741797; Correo: monica.mora1965@hotmail.com; Dirección: Machala. (Ver documento adjunto).

En lo que respecta a la competencia del Proyecto Emblemático Ampliación de la Red Infocentros, me permito informar lo siguiente

- El 15 de noviembre de 2016, la Gerencia del Proyecto Emblemático Ampliación de la Red Infocentros del MINTEL se contactó vía telefónica con la solicitante, para conocer la disponibilidad de un espacio físico y equipos informáticos por parte del GAD Parroquial de Jambelí ubicado en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. En este sentido, se informó al solicitante que el Proyecto Emblemático Ampliación de la Red Infocentros del MINTEL actualmente, no cuenta con recursos económicos para la implementación de Infocentros en el año 2016. Sin embargo, se comunicó al solicitante que su requerimiento se registró en la base de datos del Proyecto, y la misma podría ser considerada por el MINTEL en caso de que exista presupuesto en el futuro para la implementación de nuevos Infocentros.


Acciones a realizar

La Gerencia del Proyecto Emblemático Ampliación de la Red Infocentros del MINTEL, remitirá al solicitante y al GAD Parroquial de Jambelí ubicado en el cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro, un oficio que detalla los motivos por los cuales el MINTEL no puede atender los requerimientos de implementaciones de Infocentros, ya no cuenta con los recursos económicos para el año 2016.

Conclusión


A inicio del mes de noviembre de 2016, MINTEL se contactó vía telefónica con el solicitante de implementación de un Infocentro para la parroquia Archipiélago de Jambelí en la provincia de El Oro, informando la no disponibilidad de recursos económicos por parte del MINTEL para implementación de Infocentros en el año 2016. Sin embargo, se comunicó al solicitante que su requerimiento se registró en la base de datos del Proyecto, y la misma podría ser considerada por el MINTEL en caso de que exista presupuesto en el futuro para la implementación de nuevos Infocentros.

Atentamente,



Ing. MBA. Ernesto Cisneros Romero

Gerente de Proyecto Emblemático Ampliación de la Red Infocentros

 Elaborado por: Ing. Sergio Correoso Asistente Técnico	 Revisado por: Ing. Carlos Navas Analista Técnico 2
---	--

SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Gestión de Solicitudes y Compromisos de Gabinete Itinerante

CELICA - PROVINCIA DE LOJA

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos



Gabinete Itinerante		CELICA - PROVINCIA DE LOJA		N° 17	
Fecha		Sábado, 22 de Octubre de 2016		Ciudadano entrega documentación?	
				SI	NO

Datos del Solicitante				
CIUDADANO	Dos Nombres y Dos Apellidos	Monica Mora	No. Cédula de Ciudadanía	1708110695
	Correo Electrónico	monica.mora1965@hotmail.com	Teléfono Fijo	0994741797
	Firma o Huella		Teléfono Celular	
	Dirección Completa	Hachula		
INSTITUCIÓN	Nombre Completo de la Institución		Teléfono Fijo de la Institución	
	Dos Nombres y Dos Apellidos del Representante		Teléfono Celular de la Institución	
	Dirección Completa de la Institución		Correo Electrónico	
	Firma o Huella del Representante		C.I. del Representante	

Información del Requerimiento	
Solicitud: (En pocas palabras)	Ministerio: (Espacio para uso del Secretario Técnico)
Telefonía, Infocentro en Archipiélago de Samborombá	MINTEL
	COMPROMISO: (Espacio para uso del Ministerio)
	Revisar solicitudes para reportar status de cada folio requerimiento

#