

REPORTE DE AVANCE COMPROMISO 10778:**Solicitud líneas telefónicas Parroquia Aguas Negras Cuyabeno**

Ciudad, Fecha: Quito, 20 de diciembre 2014

Numero de reporte: 10778.2014.012

Detalle del Requerimiento

Solicitud líneas telefónicas Parroquia Aguas Negras Cuyabeno

Antecedentes

Mediante Oficio No. MINTEL-STTIC-2014-0544-O del 24 de noviembre de 2014, se informó a la CNT E.P. la creación del Compromiso Itinerante No. 10778 – “Solicitud líneas telefónicas Parroquia Aguas Negras Cuyabeno”.

Actividades realizadas

Mediante correo electrónico el día viernes 19 de diciembre de 2014, la CNT E.P. remitió la siguiente información:

TELEFONÍA FIJA											
Provincia	Cantón	Parroquia	Localidad	Observaciones	Número de Líneas	Mes Ejecutado	Proyecto	Avance	Estado	Observaciones	
SUCUMBIOS	CUYABENO	AGUAS NEGRAS	AGUAS NEGRAS	---	100	nov-15	TELEFONÍA FIJA	3,0%	En ejecución	---	

Conclusiones

Al mes de diciembre del 2014 la dotación del servicio de telefonía fija registra un porcentaje de avance del 3% y su finalización se prevé para el mes de noviembre de 2015.

Atentamente,

Ing. Raúl Avilés

**Director de Supervisión y Evaluación de
Empresas de Telecomunicaciones**

Elaborado por: Ing. María Soledad López