

REPORTE DE AVANCE COMPROMISO 10779:
Solicitud Internet en Sevilla Cantón Cascales

Ciudad, Fecha: Quito, 20 de diciembre 2014

Numero de reporte: 10779.2014.012

Detalle del Requerimiento

Solicitud Internet en Sevilla Cantón Cascales.

Antecedentes

Mediante Oficio No. MINTEL-STTIC-2014-0528-O del 13 de noviembre de 2014, se informó a la CNT E.P. la creación del Compromiso Itinerante No. 10779 – “*Solicitud Internet en Sevilla Cantón Cascales*”.

Actividades realizadas


Mediante correo electrónico el día viernes 19 de diciembre de 2014, la CNT E.P. remitió la siguiente información:

INTERNET											
Provincia	Cantón	Parroquia	Localidad	Observaciones	Número de Puertos	Mes Ejecutado	Proyecto	Avance	Estado	Observaciones	
SUCUMBIOS	CASCALES	SEVILLA	SEVILLA	---	120	nov-15	TELEFONÍA FIJA	31,0%	En ejecución	---	

Conclusiones

Al mes de diciembre del 2014 la dotación del servicio de Internet registra un porcentaje de avance del 31% y su finalización se prevé para el mes de noviembre de 2015.

Atentamente,



Ing. Raúl Avilés

**Director de Supervisión y Evaluación de
Empresas de Telecomunicaciones**

Elaborado por: Ing. María Soledad López