

REPORTE DE AVANCE COMPROMISO 12075

**Cobertura del canal público Ecuador TV en el Valle de Yunguilla,
provincia de Azuay**

Ciudad, Fecha: Quito, 29 de diciembre de 2015

Numero de reporte: 12075.2015.06

Detalle del requerimiento

Se solicita cobertura del canal público Ecuador TV en el Valle de Yunguilla, provincia de Azuay.

Actividades realizadas

Con reporte No. 12075.2015.06 de 11 de junio de 2015 se informó acerca de las acciones realizadas con respecto al compromiso generado en el Gabinete Itinerante llevado a cabo en la ciudad de Girón el 30 de mayo de 2015, en lo relacionado con la cobertura del canal público Ecuador TV en el Valle de Yunguilla, en el cual se concluyó que se esperará la respuesta de la EP RTVECUADOR al oficio No. MINTEL-STTIC-2015-0269-O de 9 de junio de 2015.

Con reporte No. 12075.2015.02 de 27 de julio de 2015 se informó que para dar atención a la población de Yunguilla con la señal de Ecuador TV, se requiere analizar los resultados del TSS (Technical Site Survey) que realizará personal de la EP RTVECUADOR, con cuyos resultados se determinaría la factibilidad de atender el referido pedido favorablemente en función de la obra civil necesaria para la estación.

Con reporte No. 12075.2015.03 de 28 de agosto de 2015 se informó que la EP RTVECUADOR gestionará con el Municipio de Santa Isabel la suscripción de un convenio de uso de la infraestructura existente, posteriormente se realizarán los trámites con el organismo regulador de telecomunicaciones para obtener la concesión del canal de televisión correspondiente.

Mediante correo electrónico de 29 de septiembre de 2015, el Ing. Daniel Montúfar, Gerente Técnico de la EP RTVECUADOR, indicó que debido a recortes presupuestarios, se ha realizado una reducción de poblaciones contempladas en el proyecto SENPLADES Pequeñas Poblaciones, del cual están esperando los desembolsos del Ministerio de 

Finanzas para iniciar con su ejecución, posteriormente, una vez concluido este proyecto, continuarán trabajando para incluir a las poblaciones solicitadas en un nuevo proyecto o buscarán otras alternativas.


Con reporte No. 12075.2015.04 de 30 de septiembre de 2015 se informó que debido a una reducción realizada al presupuesto de la EP RTVECUADOR, se terminará la ejecución de un proyecto denominado SENPLADES Pequeñas Poblaciones en el cual hubo que reducir varias poblaciones contempladas inicialmente; luego de lo cual se incluirán las poblaciones solicitadas en un nuevo proyecto, o se buscarán otras alternativas.

Con reporte No. 12075.2015.05 de 30 de octubre de 2015 se indicó que mediante correo electrónico de 30 de octubre de 2015, el Ing. Daniel Montúfar, reitera la información remitida en el mes anterior, indicando que *"todo lo que sea inversión está en standby en SENPLADES"*, por lo cual no se puede determinar un tiempo de respuesta, debido a que depende de factores externos a EP RTVECUADOR y que el incremento de cobertura de Ecuador TV en el Valle de Yunguilla, provincia de Azuay, no será factible de realizar hasta que se asignen recursos presupuestarios por parte del Estado a EP RTVECUADOR.

Conclusión

Debido a que la asignación de recursos por parte del Estado a EP RTVECUADOR no se realizará hasta el próximo año, se solicita el cambio de estado de la presente solicitud a "Aplazado"; una vez que se asignen los referidos recursos, se establecerán actividades específicas para determinar el avance en la atención de la presente solicitud.

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Jaramillo

Director de Políticas de Telecomunicaciones y TIC

Elaborado por: Ing. Vladimir Vacas