

REPORTE DE CIERRE COMPROMISO – INFOCENTROS

Ciudad, Fecha: Quito, 20 de noviembre de 2015
Número de Compromiso: 8355
Fecha de creación del compromiso: 2013/03/15
Lugar de Gabinete Itinerante: Sevilla de Oro
Compromiso: Implementación de un Infocentro en la comunidad La Merced de la Parroquia San Vicente del Cantón El Pan en la Provincia de Azuay

Antecedentes

Con fecha 15 de marzo de 2013, se realizó el Gabinete Itinerante en el cantón Sevilla De Oro de la provincia de Azuay, en el que *“Solicita Internet y Telefonía fija para la Comunidad La Merced y Santa Teresita. Solicita Infocentro en la Comunidad La Merced”*, y se realizó el compromiso en el cual se menciona lo siguiente: *“Jaime Guerrero, Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, informa que se está haciendo el estudio técnico para cobertura de la Merced y Santa Teresita. Se compromete a priorizar la instalación del Infocentro”*. En el mes de diciembre de 2014 el alcalde del Cantón El Pan solicitó la reubicación de este Infocentro a nuevo sitio en el mismo sector. Al mes de febrero de 2015 el nuevo local cumple con todos los estándares de obra civil establecidos por MINTEL para la implementación del equipamiento por parte de la CNT EP. Con fecha 12 de mayo de 2015, se suscribió la Segunda Adenda modificatoria al Anexo 004 Cronograma, para la fiscalización de la Segunda y Tercera Etapa de implementación por parte de CNT EP. En el mes de agosto de 2015, se implementó el equipamiento y conectividad del Infocentro La Merced, así como también se contrató al facilitador.

Acciones realizadas

El 26 de octubre de 2015, el Infocentro La Merced de parroquia San Vicente del Cantón El Pan en la Provincia de Azuay, fue fiscalizado la subsanación de equipamiento y conectividad por parte de MINTEL a la implementación realizada por CNT EP. Este Infocentro pertenece a la tercera entrega de implementación de Infocentros del Convenio CNV-0756-2013 y se encuentra 100% operativo.

Conclusiones


- Al mes de octubre de 2015, el Infocentro La Merced fue implementado el equipamiento y conectividad, por parte de la CNT EP y fiscalizado la subsanación por parte de MINTEL.
- El avance general del estado del Infocentro La Merced al mes de octubre de 2015 es de 100%, respecto a Adecuaciones de Obra Civil, Implementación del Equipamiento y Conectividad, y Contratación de Facilitador. Al mes de septiembre de 2015 este Infocentro tenía un avance de 99,76%.
- Se solicita el cierre del compromiso ya que la implementación del Infocentro La Merced se encuentra en un 100%.


Atentamente,



Mgs. Diego Chávez

Gerente de Proyecto Ampliación de la Red Infocentros


Elaborado por: Sr. Sergio Correoso
Asistente Técnico




Revisado por: Ing. Gary Reyes
Analista Técnico 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA CIERRE DE COMPROMISO ITINERANTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFOCENTRO LA MERCED DE PARROQUIA SAN VICENTE DEL CANTÓN EL PAN EN LA PROVINCIA DE AZUAY

NOMBRE DEL COMPROMISO:	"Implementación de un Infocentro en la comunidad La Merced de la Parroquia San Vicente del Cantón El Pan en la Provincia de Azuay".
NÚMERO DE COMPROMISO:	8355
CONCLUSIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> - Al mes de septiembre de 2015, el Infocentro La Merced fue implementado el equipamiento y conectividad, por parte de la CNT EP y fiscalizado la subsanación por parte de MINTEL. - El avance general del estado del Infocentro La Merced es de 100% respecto a Adecuaciones de Obra Civil, Implementación del Equipamiento y Conectividad, y Contratación de Facilitador. Al mes de septiembre de 2015, este Infocentro tenía un avance de 99,76%.
RECOMENDACIÓN:	Se solicita el cierre del compromiso, ya que se implementó en su totalidad

INFOCENTRO LA MERCED



Fotografías de: Ing. Ana Chiquiza
Asistente Técnico 1

Proyecto Emblemático Ampliación
de la Red Infocentros

